

Дата	Соченко	Безрукова	Морокова
09.03.2023	Начало введения в отчете	Критерии Подбор цветов Примерная схема приложения	Критерии Подбор цветов Поиск части источников
16.03.2023	Доработка введения Составление плана работ Описание функциональных требований Поиск источников	Дизайн приложения Начало вёрстки приложения Описание функциональных требований	Дизайн приложения Сравнительная схема приложений Описание функциональных требований
23.03.2023	Описание спецификации данных Редактирование отчета	Описание спецификации данных Разработка приложения	Разработка дизайна приложения Редактирование отчета
30.03.2023	Описание требований к ПО Разработка приложения	Разработка приложения Разработка дизайна приложения	Разработка приложения Разработка дизайна приложения
06.04.2023	Описание средств реализации	Проверка на соответствие условиям	Проверка на соответствие условиям
13.04.2023	Разработка приложения	Разработка приложения Доработка макета приложения	Разработка приложения
20.04.2023	Разработка приложения Написание отчета	Разработка приложения: создание архитектуры приложения	Разработка приложения: составление базы данных
27.04.2023	Разработка приложения Написание отчета	Разработка приложения: подключение карт и составление маршрутов	Разработка приложения: подключение базы данных
04.05.2023	Проведение тестирования Доработка приложения	Проведение тестирования Доработка приложения	Проведение тестирования Доработка приложения
11.05.2023	Создание формы для сбора ответов во время тестирования приложения	Распространение приложения	Распространение приложения
18.05.2023	Проведение взаимного тестирования Написание доклада	Проведение взаимного тестирования Создание презентации	Проведение тестирования потенциальным пользователем Написание доклада
25.05.2023	Редактирование отчета	Редактирование презентации	Исправление недочетов приложения
01.06.2023	Редактирование доклада Репетиция защиты доклада	Репетиция защиты доклада	Репетиция защиты доклада
08.06.2023	Сдача проделанной работы комиссии		
15.06.2023	Подготовка к защите		
22.06.2023	Защита		
29.06.2023			